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	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （ 2021年度）

	项目名称
	大同市现代渔业示范基地维修改造升级项目

	主管部门
	大同市农业农村局
	实施单位
	大同市现代农业发展中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	100
	100
	37.94
	10
	37.9%
	3.8

	
	其中：当年财政拨款
	70
	70
	37.94
	—
	54.2%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	温室大棚维修工程
	实际完成温室大棚工程工程量80%

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：工程量
	完成
	80%
	60
	48
	1.资金拨付迟缓；2.天气寒冷，无法施工。

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：合格
	是否
	是
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：按时
	是否
	否
	5
	0
	1.资金拨付迟缓；2.天气寒冷，无法施工。

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：70
	70
	37.94
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：示范作用
	强弱
	强
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……










	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：是否满意
	是否
	是
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	83
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目年初预算100万元，财政实际拨付70万元，由于预算资金到位迟缓，冬季天气寒冷无法施工，项目完成工程量80%,按照基本建设资金拨付规定，只能拨付给施工单位资金60%。

	
	
	产出情况及分析
	经项目单位和监理单位验收，所建工程合格。

	
	
	效益情况及分析
	该项目在全市渔业方面具有示范带动作用。

	
	
	满意度情况及分析
	所建工程满意。

	
	主要经验做法
	1.成立项目领导组和实施组，加强了对项目的组织实施。2.认真编制招标控制价。3.按规定执行项目招投标。4.加强项目监理。

	
	项目管理中存在的
主要问题及原因分析
	1.财政预算资金到位迟缓。2.冬季天气寒冷无法施工。

	
	下一步改进措施及
管理建议
	1.尽早拨付项目资金。2.抓紧施工进度。




