
	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021年度）

	项目名称
	2021年山西省现代渔业建设项目——开展水产品质量安全检测建设

	主管部门
	大同市农业农村局
	实施单位
	大同市现代农业发展中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	12
	12
	11.88
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物
	建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：工程量
	>=90%
	90%
	20
	20
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：质量达标率
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：完工及时性
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：财政资金
	12
	11.88
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：达标率
	>=90%
	90%
	30
	30
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……










	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：受益群众满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目按计划完成实施，预算执行情况良好，节约资金0.12万元。

	
	
	产出情况及分析
	建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。

	
	
	效益情况及分析
	为加强水产品质量安全监管提供有力的技术支撑。


	
	
	满意度情况及分析
	满意。

	
	主要经验做法
	通过招投标可节约财政资金。

	
	项目管理中存在的
主要问题及原因分析
	

	
	下一步改进措施及
管理建议
	



	[bookmark: _GoBack]项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021年度）

	项目名称
	2021年省级项目----开展水产品质量安全检测建设；农作物品种试验项目

	主管部门
	大同市农业农村局
	实施单位
	大同市现代农业发展中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	18
	18
	17.88
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	18
	18
	17.88
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。为省品种审定委员会提供科学翔实的数据报告13份，为玉米、大豆品种审定提供科学依据
	建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。如期完成13个点次的玉米、大豆试验

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：建设实验室数量
	2
	2
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：试验品种
	81
	81
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：质量达标率
	>=90%
	90%
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：年度完成试验数据
	15
	87%
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：完工及时性
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：试验各环节完成及时性一致性
	按时一致
	按时一致
	10
	10
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：检测总成本
	12万
	11.88万
	5
	5
	

	
	
	
	指标2：试验总成本
	6万
	6万
	5
	5
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：丰富优良品种资源、提高生产效率
	完成
	完成
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：达标率
	>=90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……










	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：提升优良品种开发利用
	完成
	完成
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：受益群众满意度
	>=95%
	95%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	1000
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目按照年初制定的方案及预算情况如期实施

	
	
	产出情况及分析
	建设2个水产品快速检测室和数据库，可快速检测11种违禁药物。完成玉米特早熟组、早熟组、机收组6个点次的区域试验；完成玉米早熟组3点次生产试验；大豆2点次区域试验；大豆2点次生产试验。

	
	
	效益情况及分析
	为加强水产品质量安全监管提供有力的技术支撑。召开观摩会一次，为品种开发利用提供依据，加快品种更新换代速度。


	
	
	满意度情况及分析
	项目如期完成，为品种审定提供了科学依据。项目相关单位、人员均满意。

	
	主要经验做法
	加强对各点技术人员的技术培训及规范试验过程中的栽培管理，及时对试验品种各生育期指标的记载，保证如期提供翔实的试验报告。通过招投标可节约财政资金。

	
	项目管理中存在的
主要问题及原因分析
	个别试验点由于水利条件不便，使得对玉米出苗造成一定影响。主要原因是受我市玉米特早熟区条件限制（有水利条件的缺少合格的技术人员）。

	
	下一步改进措施及
管理建议
	




