附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021年度）

	项目名称
	山西北肉冷链产业园（一期）项目

	主管部门
	大同市发展和改革委员会
	实施单位
	大同市发展和改革委员会

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	1000
	1000
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	1000
	1000
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	山西北肉冷链加工产业园项目（一期）完工率≥90%
	大楼主体已完工，办公楼、展示大厅及加工车间内部装修接近尾声

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：支持项目个数
	1个
	1个
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：年度建设完成率
	≥90%
	90%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：项目开工率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：总投资完成率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：山西北肉冷链产业园（一期）项目
	1000万
	1000万
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：冷链运输仓储效率
	稳步提高
	稳步提高
	7
	7
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：肉类供应保障能力
	稳步提升
	稳步提升
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：冷链运输仓储环节降损
	稳步降低
	稳步降低
	7
	7
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：农产品冷链物流水平
	不断加强
	不断加强
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：受益群众满意度
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	该项目大楼主体已完工，办公楼、展示大厅及加工车间内部装修接近尾声，预算资金已全部拨付企业，企业已全部用于项目建设

	
	
	产出情况及分析
	该项目目前正在招商引资，项目正式投产运行后能够实现年加工肉类产品20万吨

	
	
	效益情况及分析
	该项目建设能够不断满足居民肉类消费需求，提高大同市肉类食品销售规模

	
	
	满意度情况及分析
	满意，项目建成后能够促进大同冷链物流效率提升，肉类流通能力能够不断增强

	
	主要经验做法
	1.严格按照时限要求转发下达投资计划；2.督促项目单位严格落实投资计划；3.加大监督检查工作力度；4.做好日常项目调度

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	无

	
	下一步改进措施及

管理建议
	要继续做好项目日常监督管理，确保项目高质量建设完成，尽快投产运营


