附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021年度）

	项目名称
	2021年第一批水安全保障工程专项中央基建投资

	主管部门
	
	实施单位
	大同市发展和改革委员会

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	
	3437
	3437
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	
	3437
	3437
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2021年完工项目可初步发挥效益
	4个项目均已开工建设， 年度投资计划稳步执行，未超概算，桑干河大同县工程和桑干河阳高县段工程主体工程基本完工， 已初步发挥效益

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：支持项目数量（个）
	4个
	4个
	8
	8
	

	
	
	
	指标2：项目开工率
	≥90%
	100%
	8
	8
	

	
	
	
	指标3：超规模、超标准、超概算项目比例
	≤10%
	0
	8
	8
	

	
	
	质量指标
	指标1：年度工程质量合格率
	≥90%
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：审计、督查、巡视等指出问题项目比例
	0
	1
	2
	1
	十里河综合治理与生态修复工程（小站跌水至大庆公路桥段）因政府征迁资金不到位导致部分工程内容无法开展，工程进度滞后，在山西省水利厅稽察时通报并挂牌督办，下一步加强与政府沟通，落实配套资金。

	
	
	时效指标
	指标1：年度建设任务量完成率
	≥80% 
	81%
	4
	4
	

	
	
	
	指标2：投资计划分解（转发）用时达标率
	≥80% 
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	指标3：“两个责任”按项目落实到位率 
	100%
	100%
	3
	3
	

	
	
	成本指标
	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例
	≥80%
	100%
	3
	3
	

	
	
	
	指标2：中央预算内投资支付率
	≥65%
	45%
	4
	3
	部分工程不满足计量条件，导致2021年支付率低，下一步加快工程进度满足计量条件，尽快支付

	
	
	
	指标3：总投资完成率
	≥80%
	81%
	3
	3
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例
	≥80%
	50%
	5
	2.5
	一是十里河综合治理与生态修复工程（小站跌水至大庆公路桥段）因政府征迁资金不到位导致部分工程内容无法开展，工程无法按期完工实现全部经济效益，下一步加强对接市水务局，继续就配套征迁资金的落实情况上报市领导协调小组及市政府相关领导；二是御河综合治理与生态修复工程（得胜堡生态净化保护工程）因可研重新批复、开工较晚未完成全部工程内容并实现全部经济效益，下一步加快工程进度早日实现全部经济效益。

	
	
	社会效益
指标
	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目比例
	≥80%
	50%
	5
	2.5
	一是十里河综合治理与生态修复工程（小站跌水至大庆公路桥段）因政府征迁资金不到位导致部分工程内容无法开展，工程无法按期完工实现全部社会效益，下一步加强对接市水务局，继续就配套征迁资金的落实情况上报市领导协调小组及市政府相关领导；二是御河综合治理与生态修复工程（得胜堡生态净化保护工程）因可研重新批复、开工较晚未完成全部工程内容并实现全部社会效益，下一步加快工程进度早日实现全部经济效益。

	
	
	生态效益
指标
	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例
	≥80%
	100%
	10
	10
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例
	≥80%
	100%
	10
	10
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：受益群众基本满意的比例
	≥80%
	90%
	10
	8
	

	总分
	100
	91
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	2021年共有4个项目下达中央投资计划共计3437万元，实际到位资金3437万元。永定河公司4个项目均已开展建设，其中桑干河大同县段工程已进入尾声，桑干河阳高县段工程主体工程已完工。2021年实际完成中央投资3437万元，完成率100%，项目全部未超规模、未超标准、未超概算，执行良好。

	
	
	产出情况及分析
	项目开展以来全年无质量安全事故，建设方案和施工质量总体符合工程设计。十里河综合治理与生态修复工程（小站跌水至大庆公路桥段）已完成1#拦河坝、跌水主体以及上游新建护岸边坡修整750m、1#蓄水区治理900m、堤防建设1km等施工。桑干河大同县段和阳高县段工程通过河流平面空间异质性和断面形态多样性构建完成了河道治理和生态修复工程任务，恢复了河道自然生态，包括河道、河道内湿地、漫滩等，涵养水源，修复了河道生态本底。

	
	
	效益情况及分析
	十里河综合治理与生态修复工程（小站跌水至大庆公路桥段）通过实施1#坝上游已达到河道治理效果。桑干河大同县段和阳高县段工程实施后，一是提高了防洪标准，保障了沿河人民的生命和财产安全，有益于地方经济的发展和水资源的可持续利用；二是恢复了河滨生态系统，对桑干河河道生态都起到了显著的改善作用，有利促进当地社会、经济和环境的可持续协调发展，社会效益、生态效益、环境效益显著。通过桑干河生态修复，减少区域水土流失和农田面源污染，增强生态防护效能，使山、水、林、田、草各环境要素互相促进，现状存在的环境问题得到了解决和改善，水生态环境趋于良性循环发展，促进桑干河河流生态系统向良性循环。

	
	
	满意度情况及分析
	2021年项目前期工作和工程实施过程中都是积极与属地政府沟通，充分让沿河流域群众行使建议权，使工程既符合永定河生态治理理念，又满足当地政府对生态节点的期望和人民群众对美好生活的向往，重塑河流生态环境，极大改善了当地人民的居住环境。具有大同本地特色的生态桑干河使流域群众十分受益，使人民能够体会到环境保护的重要性和环境效益，流域环境保护产生质的飞跃，保护环境、节约资源将成为居民的自觉行为。 

	
	主要经验做法
	传统治河工程对河流形态的多样化重视不足，忽略了河流湖泊与陆地生态系统的有机联系，忽视了江河堤防迎水坡面采用的硬质材料对植物生长和生物栖息的影响。桑干河大同县段和阳高县段河道综合治理工程实施后，注重人类活动与环境的协调，重视河流生态系统平衡，让沿河流域的居民充分行驶参与权和建议权，不仅采用工程与非工程措施建设和恢复了御河、桑干河生态环境，而且充分发挥了桑干河的自我修复能力，维护和恢复了河流的生态环境，将桑干河河道打造成为“流动之河、绿色之河、文化之河”，并再现青山绿水、清水甘泉、鱼鸟翱翔的大河风光。同时，项目在河道工程段沿岸设置巡河路，便于日常工程巡视检查、维护、汛期抢险管理等。 

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	十里河综合治理与生态修复工程（小站跌水至大庆公路桥段）配套移民安置资金未到位和受耕地影响。工程初设批复中征地与移民安置补偿投资划分为两部分，即堤防、蓄水区扩挖及建筑物工程建设征地与移民安置补偿投资和生态修复工程建设征地与移民安置补偿投资，前者纳入初步设计概算中，后者未纳入初设概算。生态修复工程建设征地与移民安置补偿投资为12560.44万元，未列入批复概算，由大同市有关部门结合相关规划统一考虑。因该征迁资金未到位，征迁工作受到影响，同时项目涉及耕地319.16亩，导致部分工程内容无法实施。

御河综合治理与生态修复工程（得胜堡生态净化保护工程）的设计条件发生了较大变化，内蒙入境的来水水质有明显好转，因此设计目标发生了变化，由解决入境水质污染转变为生态修复为主，可研和初设进行了重新设计和批复导致工程开工较晚。

	
	下一步改进措施及

管理建议
	深化政企合作，加强与大同市政府沟通对接，落实配套生态修复征迁资金，推进十里河工程建设。主动对标发挥公司优势，研究国家和省市关于流域治理保护修复的最新政策文件，找准结合点，深化公司与政府的共同发力路径，用好用足顶层设计，改善区域生态环境同时促进流域周边生态产业发展。


