附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （2021    年度）

	项目名称
	大同市高铁站北广场综合枢纽项目

	主管部门
	大同市住房和城乡建设局
	实施单位
	大同市市政建设发展公司

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	2000
	2000
	2000
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	2000
	
	
	—
	
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	完成高铁站北广场铺装面积32000m²，
	完成高铁站北广场铺装面积32000m²，

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：石材铺装
	32000m²
	32000m²
	20
	20
	无

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：工程验收合格率
	100%
	100%
	20
	20
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：工程建设工期
	≤6个月
	≤6个月
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：按预算和评审拨付
	2000万
	2000万
	10
	10
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：完善广场，出行方便
	完善
	完善
	20
	19
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：受益人群满意度
	>90%
	>90%
	20
	20
	无

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	99
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	项目于5月份复工以来，加大实施力度，按时保质保量完成计划目标，在资金支付进程中严格执行大同市财政支付审批流程、工程项目管理办法、项目部人员制度、工程量评审流程，确保资金高效、安全拨付。

	
	
	产出情况及分析
	施工单位加班加点，监理单位严把质量关，当年完成投资约2000万元，产出情况良好。

	
	
	效益情况及分析
	改善了高铁站北广场环境，提高了高铁站出行率。

	
	
	满意度情况及分析
	受益群众满意度较高，达到90%以上，受到当地人民的高度评价。

	
	主要经验做法
	1、严格落实项目经理责任制，2、加强施工单位现场管理，4、认真执行质量安全制度，4、严格执行大同市财政支付审批流程。

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确保资金使用的规范、安全、高效。


	
	下一步改进措施及

管理建议
	努力优化，推进相关工作有序开展。


