附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （   2021 年度）

	项目名称
	城建档案馆管线改造

	主管部门
	大同市住房和城乡建设局
	实施单位
	大同市城建档案馆

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	9
	9
	9
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	9
	9
	9
	—
	100%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	对档案库房及办公区域老旧电路进行线路改造
	圆满完成目标任务

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：管线改造
	1次
	1次
	10
	10
	无偏差

	
	
	质量指标
	指标1：验收合格
	100%
	100%
	25
	25
	无偏差

	
	
	时效指标
	指标1：改造时间
	1个月
	完成
	15
	15
	无偏差

	
	
	成本指标
	指标1：城建档案馆经费
	9
	9
	10
	10
	无偏差

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：无
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：消除档案安全隐患

	100%
	100%
	20
	20
	无偏差

	
	
	生态效益
指标
	指标1：无
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：无
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：本单位满意度
	100%
	100%
	20
	20
	无偏差

	总分
	100
	
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	年初预算为9万，全年执行数9万，实际年度指标执行率为100%，未超出预算

	
	
	产出情况及分析
	档案馆库及办公公共区域老旧线路改造完成后，消除了因电路老化带来的火灾隐患，保障了馆藏档案的安全

	
	
	效益情况及分析
	保障馆藏档案安全，为城市建设提供服务

	
	
	满意度情况及分析
	经过馆相关人员验收工程质量符合要求，现已运行3个月无任何问题

	
	主要经验做法
	档案库房及办公区域的水暖电线路要定期检查，存在的安全隐患必须消除

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	无

	
	下一步改进措施及

管理建议
	定期进行档案库房管线检查，发现问题及时处理


