附件1

	项目支出绩效自评表

	填列单位:大同市安居工程建设保障中心（公章）：                （ 2021  年度）

	项目名称
	正德嘉苑公租房室内装修工程款

	主管部门
	大同市住房和城乡建设局
	实施单位
	大同市安居工程建设保障中心

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	643.03
	643.03
	366
	10
	60%
	6

	
	其中：当年财政拨款
	643.03
	643.03
	366
	—
	60%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	按照合同预计支付正德嘉苑公租房室内装修工程款
	实际按照评审进度支付

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：正德嘉苑公租房室内装修工程量
	21576.91平米
	21576.91平米
	20
	20
	无偏差

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	指标1：验收合格率
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	指标1：及时率
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	指标1：装修成本
	366
	366
	10
	10
	无偏差

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1：服务对象受益度
	100%
	100%
	30
	30
	无偏差

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……


	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	指标1：
	
	
	
	
	

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	指标1：服务对象满意度
	100%
	100%
	10
	10
	无偏差

	
	
	
	指标2：
	
	
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	
	
	

	总分
	100
	96
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	年度预算643.03万元,按财政局评审中心审定进度款支付366万元

	
	
	产出情况及分析
	正德嘉苑公租房室内装修工程面积21576.91平米,支付进度款366万元

	
	
	效益情况及分析
	装修完成后社会效益明显

	
	
	满意度情况及分析
	服务对象满意

	
	主要经验做法
	按照公租房标准装修

	
	项目管理中存在的

主要问题及原因分析
	无

	
	下一步改进措施及

管理建议
	无


