
	项目支出绩效自评表

	填列单位（公章）：                （ 2021年度）

	项目名称
	编制《大同市噪声监测点位优化布设规划》及大同市国土空间重新规划后相应噪声功能区划调整

	主管部门
	大同市生态环境局
	实施单位
	大同市生态环境局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	35
	35
	19.9
	10
	57.14%
	6

	
	其中：当年财政拨款
	35
	35
	19.9
	—
	57.14%
	—

	
	      上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	  其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	项目实施后能够便于加强全市噪声统一管理的工作。
	项目实施后能够便于加强全市噪声统一管理的工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	编制《大同市噪声监测点位优化布设规划》
	1份
	1份
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	规划完成质量
	高
	高
	10
	10
	

	
	
	
	规划合格率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	规划出具利用率
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	规划出具及时性
	及时
	及时
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	全市噪声源的统一监管工作
	加强
	加强
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	










	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	噪声治理效果
	提升
	提升
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	>=80%
	>=80%
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	96
	

	项目绩效分析
	自评结果分析
	项目实施和预算执行情况及分析
	全年预算数35，全年执行数,19.9，执行率57.14%，得分6分。未使用的15.1万元为招标结余。

	
	
	产出情况及分析
	《大同市噪声监测点位优化布设规划》及大同市国土空间重新规划后相应噪声功能区划调整

	
	
	效益情况及分析
	项目实施后能够便于加强全市噪声统一管理的工作。

	
	
	满意度情况及分析
	满意

	
	主要经验做法
	根据《噪声污染防治法》及《省生态环境厅关于做好噪声环境管理重点工作的通知》晋环办机动车[2020]3号的有关要求。签订合同，推动项目实施。

	
	项目管理中存在的
主要问题及原因分析
	无

	
	下一步改进措施及
管理建议
	无
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